

프리즘 4.2 개발 - PDF 결과지 디자인과 콘텐츠 개선

프로젝트 개요 (Why)

- 배경
 - BP평가 4.1은 지원자에 대한 역량 분석의 설명가능성은 갖추었으나, 채용 담당자가 이것을 해석하는 것에 어려움이 있다는 영업 현장의 피드백
 - 또한 무하유 HR 제품군의 (결과지 측면의) 통일성이 없어 무하유 혹은 무하유 HR 제품의 브랜드 인지도를 높이기 어려움
 - 프리즘을 사용하던 고객사 - 몬스터도 무하유 서비스예요?
- 목표
 - 평가자가 결과지를 보고 '이 지원자를 올린다 / 보류한다'는 결정을 내릴 수 있는 수준의 정보 밀도와 구조를 갖춘 결과지를 제공함
 - 프리즘 PDF 결과지 전체를 무하유 HR 제품군과 패밀리 디자인이 되도록 함
 - 역량검사 및 몬스터 결과지와 같은 디자인 톤앤매너로 디자인

프로젝트 담당자 (Who, Person)

업무	담당자
PM	최고운
실무자	이은비 윤방우 장윤경 이한음 송영록

(*) 실무자는 공백으로 구분, 콤마 쓰지 말 것

프로젝트 일정 및 승인 (When, Time, Approval)

시작일	종료일	일정 변경 이력 조회 (아래 승인 이력 조회 (아래 링크 편집 금지) 링크 편집 금지)	집 금지)
2026/05/01	2026/07/02	[일정 변경 이력 조회]	[승인 이력 조회]

(*) 시작일, 종료일은 프로젝트 완료 후 PM이 실제 수행한 기간에 맞게 직접 수정한다.

WBS (What, Work Breakdown Structure)

분류	태스크	담당자	진척률	일정
기획	요구분석	최고운	100%	2026/04/15 ~ 2026/04/30
	BP평가 콘텐츠 기획 및 결과지 디자인 기획	최고운	100%	2026/04/30 ~ 2026/05/28
	접수 및 매니저 기획	최고운	90%	2026/06/01 ~ 2026/06/19
디자인	디자인	이은비	100%	2026/05/15 ~ 2026/05/22
	BP 변경사항 및 추가 피드백 반영 디자인		100%	2026/06/04 ~ 2026/06/08
	기타 라이선스 디자인		100%	2026/05/29 ~ 2026/06/04

분류	태스크	담당자	진척률	일정
개발	추가 항목 및 피드백 반영 디자인		100%	2026/06/15 ~ 2026/06/19
	API 설계 및 개발	윤방우 장윤경 송영록	80%	2026/06/22 ~ 2026/06/26
	PDF 결과지 개발 (프리즘 결과지 전체)	장윤경		2026/06/15 ~ 2026/06/19 2026/06/10 ~ 2026/06/30
	프리즘매니저 기획/개발	장윤경		2026/06/17 ~ 2026/06/30
	프리즘워크(프리즘브릿지) 접수 개발	이한음		2026/06/15 ~ 2026/06/30
	다운로드 기능 개발	이한음		2026/06/24 ~ 2026/06/30
	QC서버 배포	장윤경		2026/06/30 2026/06/26
	기획자/개발자 테스트	최고운 장윤경		2026/06/29 ~ 2026/06/30
	QA 기획 리뷰	최고운		2026/06/22 ~ 2026/06/23 (예정)
	QA 테스트	QA유닛	0%	2026/07/01 ~ 2026/07/02 2026/06/29 ~ 2026/07/01
릴리즈	운영 배포	장윤경	0%	2026/07/02 (예정)

(*) WBS 가 복잡할 경우 구글스프레드시트 문서로 작성 후 링크 연결

프로젝트 문서 (References)

필수 유무	유형	문서 링크	담당자 (작성자)
	관련 OKR	• <u>(제품2,제2-KR13) 의사결정에 확신을 주는 프리즘 4.2</u>	PM
	관련 프로젝트	• 김다애, <u>프리즘 BP 4.1 개발, 프로젝트</u> , r24, 2025-10-16 • 김다애, <u>프리즘 BP 4.0 개발, 프로젝트</u> , r42, 2025-08-12	PM
O	SRS	• 최고운, <u>프리즘 4.2 개발 - PDF 결과지 디자인과 콘텐츠 개선</u> , SRS, r8, 2026-05-07	기획
	SDS (기술명세서)		개발
O	SDS (기능명세서)	• 최고운, <u>프리즘 4.2 개발 - 주요 변경사항</u> , SDS, r1, 2026-06-14 • <u>검사 접수/프리즘워크, 프리즘브릿지</u> ◦ 최고운, <u>프리즘 4.2 개발 - 프리즘 접수 화면 기능 개발</u> , SDS, r1, 2026-06-10	기획

필수 유무	유형	문서 링크	담당자 (작성자)
		○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 프리즘 검사 요청 확인 화면에 직무기술서 표현, SDS, r2, 2026-06-20	
		● 결과지 생성/프리즘매니저 ○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 직무기술서 관리 화면에 하드스킬 키워드 관리 기능 추가, SDS, r1, 2026-06-20 ○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - BP평가 결과확인 기능 추가, SDS, r6, 2026-06-19 ○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - BP평가 설정 화면에 직무기술서 설정 기능 추가, SDS, r1, 2026-06-19 ● AI API 개발 (BP평가 4.2에서 사용하는 API 모음) ○ (신규 개발) 한 줄 코멘트 생성 ■ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 한 줄 코멘트 생성 API 명세 및 워크플로우, SDS, r2, 2026-06-21 ■ 송영록, [SYNTHY] PRISM/GENERATE-BP-COMMENT, API매뉴얼, r6, 2026-06-22 ■ 공방 프롬프트 : <u>bp-v4-comment</u> ○ (신규 개발) 하드스킬 추출 ■ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 하드스킬 추출 API 명세 및 워크플로우, SDS, r7, 2026-06-22 ■ 임수경, COMMON/PROMPT-EXECUTE, API매뉴얼, r8, 2026-04-08 ■ 공방 프롬프트 : <u>extract-jd-hardskill</u> ○ (신규 개발) 하드스킬 매칭 ■ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 하드스킬 매칭 API 명세 및 워크플로우, SDS, r3, 2026-06-22 ■ 송영록, [SYNTHY] COMMON/EXTRACT-EVIDENCE, API매뉴얼, r10, 2026-06-19 ■ 공방 프롬프트 : <u>hardskill-extract-evidence-test</u> ○ 자소서 특징점 요약 ■ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 자소서 특징점 요약 생성 API 명세 및 워크플로우, SDS, r1, 2026-06-21 ■ 임수경, COMMON/PROMPT-EXECUTE, API매뉴얼, r8, 2026-04-08 ■ (참고) 임수경, SYNTHY PRISM/CUSTOM-SUMMARY, API매뉴얼, r20, 2024-09-06 ■ 공방 프롬프트 : <u>bp-point-summary</u> ○ 근거문장 요약 (PAC API 활용) ■ 홍정호, [SYNTHY] PRISM/EVALUATE-CUSTOM-FACTOR, API매뉴얼, r22, 2025-10-20 ○ 근거문장 요약 재생성 (교차진단 API 활용)	
O	SDS (화면정의서, 스토리보드)		기획

필수 유무	유형	문서 링크	담당자 (작성자)
		■ 송영록, [SYNTHY] PRISM/ALIGN-FACTOR-EXPLANATION, API매뉴얼, r11, 2026-04-10 ○ 면접질문 관리 기능 (프리즘Q 질문 생성 API 활용) ■ factor 기반 근거 문장, 해석 관점 생성 ■ 송영록, [SYNTHY] MONSTER/EVALUATE-METRIC-FACTOR, API매뉴얼, r17, 2026-04-06 ■ 위 API 결과로 질문 아래 생성 API 호출 ■ 윤건일, PRISM/GENERATE-STRUCTURED-QUESTION, API매뉴얼, r7, 2026-05-13	
		• PDF 결과지 디자인 및 BP평가 콘텐츠 개선안 ○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - BP평가 콘텐츠 상세, SDS, r5, 2026-05-18 ○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - BP평가 답변적합도/구체성/본인소개 매크트릭별 근거 내용, SDS, r7, 2026-05-21 ○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 프리즘 전체 라이선스 디자인 및 종합결과 페이지 출현 조건, SDS, r18, 2026-05-26 • 프리즘워크 - PDF 결과지 다운로드 설정 ○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 프리즘워크에서 PDF 결과지 다운로드 옵션 변경, SDS, r4, 2026-06-19 • 프리즘 엑셀파일 결과지 변경사항 ○ 최고운, 프리즘 4.2 개발 - 엑셀파일 결과지 변경, SDS, r1, 2026-06-23	
	기획노트	• 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발, 기획노트, r33, 2026-04-15	기획
	연구노트	• 윤방우, JD 구조화 워크플로우 연구, 연구노트, r2, 2026-05-26	
	개발노트	• 송영록, [프리즘] BP 4.2 생성 내용 신디 API 구성, 개발노트, r4, 2026-05-18 • 송영록, [프리즘] BP 4.2 결과지 내용 생성 기능, 개발노트, r7, 2026-06-23	
	디자인노트	• 일감 ○ BP 결과지 디자인 : #19574 ○ 기타 라이선스 디자인 : #19634	디자인
○	개발 전 체크리스트	• 최고운, 프리즘 4.2 개발 - PDF 결과지 디자인과 콘텐츠 개선, 체크리스트, r1, 2026-05-18	PM
	테스트케이스		
○	기능/품질/성능/보안 테스트 결과서	• 검증 요청 체크리스트 (PM작성) ○ 링크 • COW 이슈 관리 ○ 프리즘 결과지 4.2 개발 이슈 모음(QC 진행)	QA

필수 유무	유형	문서 링크	담당자 (작성자)
		■ 상위일감: #19736 • 완료 보고서 ◦ 링크	
	회의록	• 최고운, 프리즘 4.2 개발 - PDF 결과지 디자인과 콘텐츠 개선 - 신규 API 개발 대상, 회의록, r1, 2026-06-18 • 최고운, 프리즘 4.2 개발 - PDF 결과지 디자인과 콘텐츠 개선 - 하드스킬 매니저 기능 논의, 회의록, r1, 2026-06-18 • 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발 프로젝트 점검, 회의록, r4, 2026-06-11 • 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발 개선사항 설명, 회의록, r1, 2026-05-26 • 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발 킥오프, 회의록, r7, 2026-05-18 • 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발 리뷰 1, 회의록, r2, 2026-05-06	PM
	기타 산출물	• 최고운, 한일시멘트 프리즘 BP 4.2 테스트 결과지 납품, 기획노트, r3, 2026-06-12 • 테스트 결과지 제작 파이프라인 : https://github.com/gongumi-sloth/HR_report/tree/main/한일시멘트	

프로젝트 리스크 (Risks)

발생일	리스크 내용	해소 여부
2026/05/18	• 하드스킬 추출 방식에 대한 의견이 분분 ◦ 2026/06/05 회의에서 하드스킬 관련 결정 사항 ■ 이번 프로젝트에서는 협의의 의미로 하드스킬 정의 ■ 검사 반영, 정의 확립 등 심도 깊은 연구는 별건으로 진행하기로 함	○
2026/05/18	• 개발6유닛 리소스 부족	X

프로젝트 활동 이력 (발자취 스타일, 시간 역순)

- 2026/06/19 : API 개발 회의, 임수경, 송영록, 윤방우, 전예원, 최고운

◦ API 개발 방안 논의
- 2026/06/17 : 하드스킬 개발 회의 2, 장윤경, 전예원, 최고운

◦ 하드스킬 관련 매니저 기능 정리
- 2026/06/16 : 하드스킬 개발 회의 1, 장윤경, 윤방우, 최고운

◦ 하드스킬 추출 프로세스 정리
- 2026/06/11 : 점검 회의

◦ 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발 프로젝트 점검, 회의록, r4, 2026-06-11
- 2026/06/05 : BP 결과지 디자인 보고, 신동호, 전예원, 윤방우, 최고운
- 2026/05/26 : BP 결과지 디자인 시안 1차 보고, 디자인 및 콘텐츠 내용 수정(김희수, 최고운)

- 첫 페이지 중간 제목 삭제(BP 역량별 점수, 응답 완성도 등), 메트릭별 하위 요소 및 등급 추가, '역량분자' 워딩 제거 등
- 2026/05/18 : 개발 킥오프
 - 최고운, 프리즘 결과지 4.2 개발 킥오프, 회의록, r7, 2026-05-18
- 2026/05/15 : 착수 보고 (서면 보고, 신동호, 김희수, 김경수)
- 2026/05/14 : SRS 초안 작성, 디자인 요청
- 2026/05/08 : 결과지 콘텐츠 구성안 리뷰 (김희수, 최고운)